

PROYECTO COMENIUS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

CURSO 2009-2010 Y 2010-2011

1 de septiembre de 2009

Intercambio de datos y elaboración de actividades para facilitar el conocimiento de los centros participantes.

1 de octubre de 2009

Elaboración de trípticos, pósters y folletos para dar publicidad al proyecto.

2 de noviembre de 2009

Reunión en Finlandia. Inauguración del proyecto. Establecer Acuerdos generales. Organizar grupos de trabajo.

9 de noviembre de 2009

Elaborar e intercambiar materiales para facilitar el conocimiento de la ciudad, provincia y país de los centros implicados.

1 de diciembre de 2009

Revisar, organizar y evaluar el trabajo realizado hasta el momento en cada centro.

22 de diciembre de 2009

Enviar el trabajo realizado por cada centro al coordinador.

7 de enero de 2010

Crear una web para presentar y compartir los materiales y recursos que produzca la asociación.

20 de enero de 2010

Reunión en Grecia: evaluación y compilación del trabajo realizado. Planificar nuevas tareas.

1 de febrero de 2010

Empezar a elaborar unidades didácticas sobre los temas elegidos por cada centro. Esta tarea se continuará hasta el final del proyecto, compaginándola con las otras que figuran en el mismo.

1 de marzo de 2010

Crear un blog de la asociación.

1 de abril de 2010

Revisar, organizar y evaluar el trabajo realizado hasta el momento en cada centro. Enviar los resultados al coordinador.

13 de abril de 2010

Reunión en Rumania de profesores y alumnos. Talleres. Evaluación y recopilación del trabajo realizado. Planificación de nuevas tareas.

19 de abril de 2010

Continuar con la elaboración de unidades didácticas sobre los temas elegidos. Revisión y evaluación de las ya realizadas. Realización de actividades para dar publicidad al proyecto.

3 de mayo de 2010

Actividades para la celebración del día de Europa: Talleres, juegos, exposiciones, charlas...

10 de mayo de 2010

Redacción y elaboración de materiales para la 1ª revista de la asociación.

1 de junio de 2010

Revisión y publicación del 1er número de la revista de la asociación.

23 de junio de 2010

Reunión en Holanda: Revisión, recopilación y evaluación del trabajo realizado hasta el momento. Planificación de nuevas tareas.

1 de julio de 2010

Exposición en cada centro del trabajo realizado por la asociación.

1 de septiembre de 2010

Realización de actividades para dar publicidad al proyecto: participar en los medios de comunicación locales, colaboraciones de prensa, artículos, fotos...

27 de septiembre de 2010

Reunión en Italia: alumnos y profesores. Talleres. Presentación del trabajo realizado por cada centro durante el primer año del proyecto. Presentación de propuestas y planificación de tareas para el 2º año.

2 de octubre de 2010

Evaluación de la página web y del blog. Organización, revisión y evaluación de las unidades didácticas realizadas hasta el momento. Enviar el trabajo realizado al coordinador.

1 de noviembre de 2010

Preparar actividades para la celebración de una jornada de puertas abiertas en cada centro sobre el proyecto: exposiciones, proyecciones, presentaciones, charlas...

1 de diciembre de 2010

Celebración de reuniones, debates, encuestas, cuestionarios y fichas sobre el proyecto.

9 de enero de 2011

Recopilación e intercambio del trabajo realizado: grabaciones de video, archivos digitales, publicaciones...

11 de febrero de 2011

Evaluación de la página web y el blog, realización de actividades para promover su conocimiento.

20 de febrero de 2011

Reunión en Turquía. Revisión, recopilación y evaluación del trabajo realizado hasta el momento. Planificación de nuevas tareas.

1 de marzo de 2011

Talleres, charlas, exposiciones, encuestas, publicaciones... para dar a conocer el trabajo de la asociación.

1 de abril de 2011

Recopilar y evaluar las nuevas unidades didácticas realizadas.

27 de abril de 2011

Reunión en Bulgaria. Revisión, recopilación y evaluación del trabajo realizado hasta el momento. Planificación de nuevas tareas.

3 de mayo de 2011

Actividades para la celebración del día de Europa: Talleres, juegos, exposiciones, charlas...

10 de mayo de 2011

Semana cultural sobre el proyecto en cada centro: Talleres, proyecciones, exposiciones, concursos, charlas, colaboraciones en prensa y medios de comunicación locales...

1 de junio de 2011

Redacción y elaboración de materiales para el 2º número de la revista de la asociación.

14 de junio de 2011

Clausura del proyecto en Salamanca: Talleres, proyecciones, exposiciones, charlas, colaboraciones en prensa y medios de comunicación locales y regionales, excursiones... Recopilación del trabajo realizado. Evaluación del proyecto.

15 de junio de 2011

Revisión y publicación del 2º número de la revista de la asociación.

1 de julio de 2011

Actualizar la web y el blog. Recopilación y organización de todo el material realizado. Publicación de los productos finales.